

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES DE LA SNDE POUR L'ANNEE 2016

Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
1	AEP Aioun et Djiguenni (Dhar)	RIM/FADES	Travaux	AOI	01/06/2016	01/09/2016	01/10/2016	30/10/2020
2	Amenagement des pistes et acquisition des moyens d'exploitation des installations du projet Dhar	RIM/FADES	Travaux et fourniture	AO	01/03/2016	01/05/2016	01/06/2016	31/12/2017
3	Marché cadre pour les prestations de services du consultant	RIM/FADES	Etude	AOR	01/01/2016	30/03/2016	01/05/2016	30/04/2018
4	Renforcement AEP Aioun	ETAT	Travaux	AON	01/02/2016	30/04/2016	01/05/2016	01/11/2016
5	Renforcement AEP Kobenni	ETAT	Travaux	AON	01/02/2016	30/04/2016	01/05/2016	01/11/2016
6	Renforcement AEP Echami	ETAT	Travaux	AON	01/02/2016	30/04/2016	01/05/2016	01/11/2016
7	Renforcement distribution Aatar	ETAT	Travaux	AON	01/02/2016	30/04/2016	01/05/2016	01/11/2016
8	Renforcement AEP Akjoujt	ETAT	Travaux	AON	01/02/2016	30/04/2016	01/05/2016	01/11/2016
9	Renforcement AEP Tintane	ETAT	Travaux	AON	01/03/2016	01/05/2016	01/06/2016	31/12/2017
10	Réalisation des forages à Boulenoir	RIM/FADES	Fourniture	ED		01/02/2016	01/03/2016	30/07/2016
11	Fournitures des pompes immergées	RIM/FADES	Fourniture	AOI	01/02/2016	30/04/2016	01/05/2016	01/07/2016
12	Fournitures des groupes électrogènes	RIM/FADES	Fourniture	AOI	01/02/2016	30/04/2016	01/05/2016	01/07/2016
13	Renforcement AEP Nouadhibou - lot 7	RIM/FADES	Travaux	AOI	01/06/2016	01/09/2016	01/10/2016	30/10/2020
14	Modernisation système informatique de la SNDE	RIM/FADES	Fourniture	AOI	01/02/2016	30/04/2016	01/05/2016	01/04/2017
15	Centre de formation et de perfectionnement du personnel SNDE	RIM/FADES	Travaux	AOI	30/06/2016	30/11/2016	30/12/2016	30/12/2017
16	Conception d'un laboratoire et d'un magasin de stockage de réactifs	RIM/FADES	Travaux	AOI	30/06/2016	30/11/2016	30/12/2016	30/12/2017
17	Atelier de Maintenance de la SNDE	RIM/FADES	Travaux	AOI	30/06/2016	30/11/2016	30/12/2016	30/12/2017

Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
18	Fourniture des compteurs	RIM/FADES	Fourniture	AOI	01/03/2016	01/06/2016	01/06/2016	01/09/2016
19	Acquisition 3 camions grue	RIM/FADES	Fourniture	AOI	31/01/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/05/2016
20	Acquisition tractopelle	RIM/FADES	Fourniture	AOI	31/01/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/05/2016
21	Acquisition d'une pelle	RIM/FADES	Fourniture	AOI	31/01/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/05/2016
22	Fournitures des pompes immergées et de surface avec armoires	SNDE	Fourniture	AOI	30/01/2016	30/03/2016	01/04/2016	30/06/2016
23	Fournitures des groupes électrogènes	FADES	Fourniture	AOI	30/01/2016	30/03/2016	01/04/2016	30/06/2016
24	Fournitures matériel de réparation réseaux et outillage	SNDE	Fourniture	AOI	30/01/2016	30/03/2016	01/04/2016	30/06/2016
25	Fourniture équipement d'exhaure matériel de réparation réseaux et outillage	SNDE	Fourniture	AOI	30/01/2016	30/03/2016	01/04/2016	30/06/2016
26	Fourniture des véhicules d'exploitation	SNDE	Fourniture	AON	30/01/2016	30/03/2016	01/04/2016	30/06/2016
27	Raccords, robinets et pièces de réparation de réseau	SNDE	Fourniture	AOI	30/01/2016	30/03/2016	01/04/2016	30/06/2016
28	Tuyaux PEHD et PVC	SNDE	Fourniture	AOI	30/01/2016	30/03/2016	01/04/2016	30/06/2016
29	Imprimés informatiques	SNDE	Fourniture	AON	30/01/2016	30/03/2016	01/04/2016	30/06/2016
30	Papeterie et consommable informatique de bureau	SNDE	Fourniture	AON	30/01/2016	30/03/2016	01/04/2016	30/06/2016
31	Réseau de distribution de Soukoug et extension du réseau de distribution de Teyarett et Dar Naim : lot n° 10	RIM/FSD	Travaux	AOI	01/05/2016	15/07/2016	01/08/2016	01/08/2018
32	Contrôle des travaux du lot 10	RIM/FSD	Contrôle	AOI	01/02/2016	01/04/2016	01/06/2016	01/08/2018
33	Extension du réseau de distribution de toujonin et renforcement de sa station de surpression : lot n°11	RIM/FADES	Travaux	AOI	01/05/2016	15/07/2016	01/08/2016	01/06/2018
34	Réseau de distribution de tarhil et de Riadh : lot n° 12	RIM/FKDEA	Travaux	AOI	01/05/2016	15/07/2016	01/08/2016	01/06/2018

Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
35	Contrôle des travaux du lot 11 et 12	RIM/FADES /FKDEA	Contrôle	AOI	01/02/2016	01/04/2016	01/06/2016	01/06/2018
36	Contrôle des branchements	RIM/FADES /FSD	Contrôle	AON	01/02/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2017
37	Acquisition du matériel d'intervention de l'ONAS	RIM/BID	Fournitures	AOI	01/01/2016	15/02/2016	01/03/2016	01/04/2016
38	Construction de latrines	RIM/BID	Travaux	AON	01/03/2016	01/04/2016	01/05/2016	01/05/2017
39	Fourniture de pièces de rechange électromécanique, hydromécanique, télégestion et d'outillage destinés à l'Aftout Essahli.	RIM/FADES	Fourniture	Consultation restreinte	14/10/2015	01/01/2016	01/03/2016	01/03/2016
40	Fourniture de pièces de rechange complémentaires et stratégique pour l'Aftout Essahli.	RIM/FADES	Fourniture	Consultation restreinte	En cours	01/02/2016	01/04/2016	01/05/2016
41	Fourniture des produits de traitement pour l'Aftout Essahli.	RIM/FADES	Fourniture	AOI	01/12/2015	01/02/2016	01/04/2016	01/02/2017
42	Maintenance des installations Aftout Essahli.	RIM/FADES	Prestation	ED	Négociations en cours	01/02/2016	01/03/2016	01/03/2019
43	Travaux d'entretien et de maintenance des grandes conduites d'adduction et sur sites de l'Aftout Essahli.	RIM/FADES	Prestation	Consultation restreinte	01/01/2016	01/02/2016	01/03/2016	01/03/2017
44	Conception d'un nouveau laboratoire central et d'un magasin de stockage des réactifs	RIM/FADES	Travaux	AOI	01/01/2016	01/03/2016	01/04/2016	01/12/2016
45	Réhabilitation de la station de chloration d'elmina et du système de chloration de Toujounine Fourniture :	SNDE	Fourniture	AOI	01/01/2016	01/03/2016	01/04/2016	01/08/2016
46	Fourniture des réactifs du laboratoire et de la verrerie	SNDE	Fourniture	AOI	01/02/2016	01/04/2016	01/05/2016	01/06/2016

Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
47	Machines à souder bout à bout 40 à 160 mm et 200 à 500 mm + machines pour électrofusion 20 à 900 mm	SNDE	Fourniture	AON	01/01/2016	01/03/2016	01/04/2016	01/12/2016

Légende :

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

AOR : Appel d'offres Restreint

ED : Entente Directe